



Организация закупок в соответствии с 94-ФЗ

Эффективное планирование и контроль работы отдела закупок

Новый 94-ФЗ: как спланировать и проконтролировать процедуру электронного аукциона?

Новый Федеральный закон устанавливает обязательной процедуру электронного аукциона для всех закупок на сумму от 100 000 р., и с 1 января 2011 года эта процедура становится обязательной не только для федеральных органов власти, но и для муниципальных.

В чем сложность организации электронного аукциона:

- Необходимо точно спланировать сроки всех действий по аукциону: размещение материалов, проведение комиссий, аукциона, подписания госконтракта.
- Несоблюдение сроков грозит существенным штрафом.
- Расчет сроков усложнен тем, что часть действий можно проводить только в рабочие дни, часть и в выходные, но при этом нельзя начинать в выходные; сроки зависят и от суммы закупки.
- Все это приводит к тому, что нельзя точно и быстро ответить на вопрос: «Когда мне начать процедуру аукциона, чтобы заключить договор к 1 января?».
- Нельзя также ответить на вопрос «Если я начну процедуру завтра, когда я ее завершу?»


«Организация закупок» для Microsoft Project позволяет легко планировать закупки и контролировать проведение электронного аукциона.

- **Составление плана закупок:** Вы составляете план закупок на год в простой форме в Excel. План можно дополнить в любой момент. Есть два варианта закупок – к заданной дате и от заданной даты.
- **Формирование календаря закупок:** На основе плана закупок программа формирует календарный план закупок в Microsoft Project с учетом всех требований 94-ФЗ.
- **Назначение ответственных и контроль сроков:** Вы можете назначить ответственных за задачи в плане закупок, например, за размещение на ЭТП или заключение ГК. Система сама оповещает Вас о срыве сроков задач.
- **Полная отчетность и хранение документации:** Система не позволяет отметить задачу как завершенную, не приложив подтверждающий документ. Тем самым в системе автоматически формируется электронное досье по каждой закупке, которое можно предоставить Счетной Палате.
- **Отслеживание исполнения ГК:** Система отслеживает не только ход заключения госконтракта, но и его исполнения и возврат обеспечения и информирует Вас о срыве срока исполнения работ.

«Организация закупок» для Microsoft Project


- Основана на Microsoft © Project – ведущем мировом инструменте для календарного планирования.
- Бесплатная версия на 6 месяцев - попробуйте и затем приобретайте.
- Стандартные системные требования, такие же, как у Microsoft ©Office
- Широкая сеть партнеров обеспечит Вам поддержку в Вашем регионе.

Рисунок 1. План закупок в Microsoft © Excel



Название закупки	Планировка	Дата	Вид процедуры	Сумма закупки (руб.)	Сумма обеспечения (руб.)
Закупка 1	ГК должен быть выполнен к дате	12.01.2011	История	300 000,00	300 000,00
Закупка 2	Планировка начнется в дату	21.01.2011	Частичная	300 000,00	300 000,00
Закупка 3	ГК должен быть выполнен к дате	23.02.2011	История	300 000,00	300 000,00
Закупка 4	Планировка начнется в дату	25.03.2011	Частичная	400 000,00	400 000,00

Рисунок 2. Календарь закупок в Microsoft © Project



Загрузите пробную версию Организации закупок и найдите партнера на внедрение на сайте <http://www.pmpofy.ru/zakupki.asp>.

Разработчик: компания «Богданов и партнеры», золотой сертифицированный партнер Microsoft с компетенцией в Microsoft © Project, сертифицированный разработчик ПО (ISV) <http://www.bogdanov-associates.com>

БОГДАНОВ & ПАРТНЕРЫ

Контактная информация:
+7(495) 734-9915
info@bogdanov-associates.com